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Insinöörityön tarkoituksena oli tutkia videotuotantoa ja toteuttaa neljä erityyppistä 
asiakasprojektia, joiden pääasiallisena lopputuotteena oli video-DVD. Kolme näistä 
projekteista toteutettiin monikameratuotantona. Työn tarkoituksena oli määritellä toimivat 
käytännöt videotuotannon tekemiseen Metropolia Ammattikorkeakoulussa ja kouluttaa 
opiskelijoita toimimaan näissä tehtävissä.  
 
Videotuotantoprosessi on jaettavissa kolmeen selkeään osa-alueeseen: esituotantoon, 
tuotantoon ja jälkituotantoon. Videotuotannossa on oleellisen tärkeää suunnitella ja 
toteuttaa projekti hyvin alusta alkaen, sillä virheiden korjaaminen jälkikäteen on 
videotuotannossa erittäin vaikeaa ja aikaa vievää, ellei suorastaan mahdotonta. 
 
Tuotantovaiheiden tutkimisen lisäksi työssä toteutettiin neljä erityyppistä asiakasprojektia.: 
englannin kielen opetus-DVD, Metropolia-ammattikorkeakoulun esittävän taiteen 
koulutusohjelman teatterinäytösten videointi ja tuotanto video-DVD -muotoon, hirsimökin 
laajennus -DVD sekä Metropolia-ammattikorkeakoulun vaatesuunnittelijoiden 
muotinäytöksen videokuvaus live-editointia käyttäen. Osittain julkaistiin materiaalia myös 
Internetiin. 
 
Insinöörityössä onnistuttiin määrittämään toimiva käytäntö videotuotannon tekemiseen ja 
koulutettiin useita projekteissa mukana olleita opiskelijoita niin, että he pystyvät toimimaan 
useissa videotuotannon tehtävissä ammattimaisesti. Insinöörityössä selvitettiin myös 
monikameratuotannon vaatimuksia ja vaiheita sekä siirrettiin opittu tietotaito tulevien 








Hakusanat monikameratuotanto video-DVD-tallenne videotuotanto 
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The purpose of the present thesis was to study video production through four types of 
customer projects whose principal end product was a video DVD. Three of the projects 
were implemented in the form of multi-camera production. The purpose of this study 
was to define usable working practices for video production at the Metropolia University 
of Applied Sciences and to train students to adequately perform the various duties 
involved. 
 
Video production can be divided into three distinct areas: pre-production, production 
and post-production. In video production it is of utmost importance to carefully plan the 
implementation of the project right from the very beginning, because any errors made 
will be very difficult and time consuming, if not downright impossible, to correct 
afterwards during the post-production stage. 
 
In addition to studying the production stages involved, four customer projects of 
different types were carried out: an English language training DVD, a video footage of 
the theatre productions by the Degree Programme in Performing Arts of the Metropolia 
University of Applied Sciences processed into a video-DVD format, a DVD presenting 
log cabin renovation, and a video footage of a fashion show arranged by Metropolia’s 
fashion designer students using live editing. Some of the material was also published on 
the Internet. 
 
The thesis succeeded in outlining usable practices for video production, in addition to 
which several students involved in the project were trained to perform a range of video 
production duties in a professional manner. Furthermore, the thesis also analysed the 
requirements and workflow of multi-camera production, transferring the competencies 
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Sanasto 
 
Autorointi  (engl. authoring) Valmiiden video- ja audioraitojen, 
tekstitysten, valikoiden, kappaleiden ja muun materiaalin 
kokoaminen yhteen tietyn määrityksen mukaiseksi 
kokonaisuudeksi,  
yleensä DVD-videolevyjen koostaminen. 
 
Dubbaus Videon ääniraidan korvaaminen toisella. Suomessa dubataan 
lähinnä lasten elokuvia. 
 
Editointi Kuvan, videon tai audion muokkaaminen niin, että tuotetaan 
muokattu versio alkuperäisestä materiaalista.  
 
Eksportointi  Tiedoston vienti toiseen ohjelmaan. Videotuotannossa 
esitysversion tulostaminen editointiprojektista. 
 
Gaffa Laadukas, monenlaisissa AV-tuotannoissa käytetty teippi. 
 
Gain Signaalin sähköinen vahvistus. Mitä isompaa gain-arvoa 
käytetään, sitä enemmän signaaliin tulee kohinaa. 
 
Himmennin Valojen voimakkuuden säädin. Säätää valoille annettavaa 
virtaa ja näin valojen kirkkautta. Työkielessä käytetään usein 
termiä dimmeri. 
 
Importointi  Tiedoston tuonti toiseen ohjelmaan. Videotuotannossa 
materiaalin saanti editointityötilaan. 
 
Kaappaus (engl. capturing) Kasetilla olevien otosten muunnos 
tiedostopohjaisiksi editoitaviksi leikkeiksi. 
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Koodaus Videosisällön luonti, tallentaminen, käyttö, uudelleenkäyttö, 
hallinta ja jakelu sekä yhteydet näiden välillä. 
 
Koodekki (engl. codec) Ohjelmallisesti tapahtuva videokompressointi 
ja purkaminen. 
 
Klaffi Synkroni- tai tahdistuslauta, perusrakenteeltaan kaksiosainen 
saranoitu liitutaulu, johon kirjoitetaan tuotantotiedot. Klaffin 
saranaosalla lyödään ääni kuvan ja äänen synkronointia 
varten. 
 
Pintapainatus CD- tai DVD-levyn pintaan painettu tai tulostettu kuva 
(engl. label). Tämä on mahdollista tehdä myös tarralle 
tulostettavana etikettinä. 
 
Renderöinti Tehosteiden laskenta. Suomenkieliseksi termiksi on 
ehdotettu sanaa hahmotus.   
 
Signaalin balansointi Signaalin häiriöherkkyyden vähentäminen sen johtimessa 
syöttämällä hyötysignaali kahteen johtimeen 
vastakkaisvaiheessa, jolloin syntyvät häiriöt indusoituvat 
samassa vaiheessa. Kun vastaanottimessa käännetään toisen 
hyötysignaalin vaihe vastakkaiseksi, häiriöt kumoutuvat ja 
hyötysignaali kahdentuu.  
 
Spiikkaus Videon päälle jälkiäänittämällä luotu selostus. 
 
Transkoodaus Koodatun videotiedoston muuntaminen yhdestä formaatista 
toiseen. Yleensä joko vanhentuneen tai muuten kelvottoman 
formaatin muuntaminen toiseksi tai tiedoston koon 
pienentäminen. Häviöllisesti pakatun tiedoston 
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transkoodaaminen toiseen häviöllisesti pakattuun formaattiin 
huonontaa tiedoston laatua. 
 
Videon kompressio Videotiedoston koon pienentäminen tiettyjä matemaattisia 
algoritmeja käyttäen niin, että sen laatu säilyy 
mahdollisimman hyvänä. 
 
Videomikseri Laite, joka vastaanottaa kuvalähteitä ja mahdollistaa niiden 
reaaliaikaisen editoimisen ja tuottaa editoitua kuvavirtaa.  
 
Videovaihdin (engl. video switch) Laite, joka vastaanottaa kuvalähteitä ja 
jakaa ne eteenpäin käyttäjän haluamalla tavalla. 
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1 Johdanto 
 
Insinöörityön tarkoituksena on selvittää videotuotannon eri vaiheet ja vaatimukset ja 
tuottaa DVD-levy neljästä erityyppisestä asiakasprojektista. Insinöörityönä toteutetaan 
englannin kielen opetus-DVD Edita-kustantamolle, Metropolia Ammattikorkeakoulun 
esittävän taiteen koulutusohjelman teatterinäytösten videointi ja tuotanto video-DVD-
muotoon, hirsimökin laajennus -DVD Honka-yhtiölle ja Metropolia 
Ammattikorkeakoulun vaatesuunnittelijoiden muotinäytöksen videokuvaus live-
editointia käyttäen. Pääasiallisena tuotantotapana on monikameratuotanto, sillä suurin 
osa insinöörityön projekteista toteutetaan sen avulla.  
 
Monikamerakuvauksen voi tehdä monella tavalla. Yksinkertaisimmillaan otetaan useita 
kameroita, joilla kuvataan suunnitelman mukaan, mikä jälkeen leikkaukset editoidaan 
videoon jälkikäsittelyssä. Usein kuvauksia ei voi suunnitella niin täydellisesti, että 
kuvaajat voisivat kuvata kaiken pelkän kuvakäsikirjoituksen avulla, vaan tarvitaan 
kuvaohjaaja. Jotta kuvaohjaaja näkisi, mitä kamerat kuvaavat, tarvitaan kuvamikseri 
sekä kuuloke-mikrofonikalusto kameramiesten ohjaamiseen. 
 
Videotuotanto on monimutkainen ja suhteellisen pitkäkestoinen prosessi, jossa on omat 
selkeät työvaiheensa. Kyseessä on pohjimmiltaan lineaarinen prosessi, jossa jokaisen 
vaiheen on mentävä järjestyksessään oikein. Mikäli alussa tehdään virheitä, on niiden 
korjaaminen myöhemmin vaikeaa tai suorastaan mahdotonta. Kuvauksen jokaiseen osa-
alueeseen on näin ollen suhtauduttava sen vaatimalla tarkkaavaisuudella. 
 
2 Videotuotannon esituotantovaihe eli suunnittelu 
 
2.1 Kaluston valinta ja käyttötarkoitus 
 
Perusteellinen suunnittelu on videokuvauksissa tärkeää, sillä etenkin 
monikameratuotantoon tarvitaan useita henkilöitä ja paljon aikaa. Tilannetta ei 
useinkaan voi kuvata uudestaan, tai sen uudelleenkuvaaminen on hankalasti 
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toteutettavissa. Kuvausten suunnittelussa on otettava huomioon tarvittavan henkilöstön 
ja laitteiston lisäksi myös kuvauspaikan ja kuvausolosuhteiden tuomat haasteet.  
 
Kuvauksiin lähdettäessä kannattaa pitää huolta siitä, että mukaan tulevat kaluston lisäksi 
myös kalustoon liittyvät ohjekirjat ja että on joku henkilö, johon voi ottaa 
ongelmatilanteessa yhteyttä, mikäli kaluston käytössä ilmenee vaikeuksia. 
 
Kuvauspaikkatutkimus on tärkeä ja aikaa vievä prosessi kuvauksia suunniteltaessa. 
Lopullista kuvaussuunnitelmaa ei voi tehdä, ennen kuin kuvauspaikka on lyöty lukkoon. 
Kuvauspaikan on oltava dramaturgisesti sopiva, sinne on saatava kaluston vaatima 
sähkö ja paikasta riippuen on hankittava myös kuvauslupa. 
 
Insinöörityön kuvauksissa käytössä ollut monikamerakuvauskalusto vaihteli tilanteesta 
toiseen, mutta yleensä käytössä olivat kamerat jalustoineen, kuvamikseri, mikrofonit 
jalustoineen ja erillinen äänimikseri sekä tarvittavat kaapelit ja adapterit tämän kaluston 
kytkemiseen. 
 
On ensisijaisen tärkeää, että jokainen kuvauksiin osallistuva henkilö osaa toimia 
tehtävässään ja käyttää hänelle määrättyjä laitteita. Monikamerakuvauksissa käytetään 
paljon alan vakiintunutta sanastoa, jonka opettelemiseen kannattaa uhrata aikaa. Video-
ohjaaja ohjaa kuvaajia ammattitermeillä, jotka kuvaajan on ymmärrettävä. 
Nopeatempoinen kuvaus ei jätä aikaa selittelyille, eikä aikataulu kuvauspaikalla yleensä 
enää salli opettelua. Pienissä tuotannoissa ei yleensä ole erillisiä roudareita eli henkilöitä 
kantamassa, kokoamassa ja purkamassa kalustoa, vaan sen tekee kuvausryhmä. On 
tärkeää, että kalustoa osataan käsitellä oikein, sillä esimerkiksi jalustat rikkoontuvat 
helposti, mikäli niiden kiristysruuveja väännetään väkisin liian tiukalle. Henkilöstön 
kouluttamiseen ja kuvaussuunnitelman läpikäymiseen kannattaa siis käyttää riittävästi 
aikaa. 
 
2.2 Kameran ominaisuudet ja säädöt 
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Tärkeä asia monikamerakuvauksessa on kaluston oikeaoppinen käyttö. Kuvaajan on 
osattava säätää kamera kuvauksissa määriteltyihin asetuksiin ja käsitellä kameraansa 
kuva-ohjaajan ohjeiden mukaan. Yksinkertainen monikamerakuvaus ei vaadi kuvaajalta 





Eri valolähteiden valo on eriväristä valon värilämpötilan vuoksi. Ihmissilmä kuitenkin 
osaa sopeutua tilanteeseen niin, että valkoinen paperi näyttää valkoiselta niin 
kynttilänvalossa kuin auringonvalossakin. Kameran pitää pystyä sopeutumaan samoin, 
ja tähän tarvitaan valkotasapainon säätöä. Jos valkotasapainosäätö on väärin, värit eivät 
toistu oikein. [1, s. 31.] 
 
Ennen monikamerakuvauksen aloittamista on kamerat säädettävä siten, että jokainen 
kamera kuvaa samannäköistä kuvaa. Useissa kameroissa on esiasetukset yleisimpiin 
valaistuksiin, mutta varmin tapa on määrittää valkotasapaino itse. Tämä tarkoittaa, että 
kameroiden valkotasapainot säädetään saman kohteen – yleensä valkoisen kankaan – 
mukaan. Vertailukohde asetetaan kuvattavaan kohteeseen ja kamera tarkennetaan 
kankaaseen niin, että se peittää koko kuvan. Tämän jälkeen kamera asetetaan 
määrittämään valkotasapaino sen mukaan. Valkotasapainon määrittämiseen käytetään 





Kamerat pystyvät kuvaamaan useaa eri formaattia. Jos monikamerakuvauksessa 
käytetyt formaatit eroavat toisistaan, kuvamateriaalin editoiminen yhdeksi 
kokonaisuudeksi tuottaa myöhemmin ongelmia. Nykyään kannattaa yleensä aina kuvata 
16:9-laajakuvaa käyttäen, sillä 4:3-kokoiset näyttölaitteet ovat poistumassa käytöstä ja 
laajakuvaformaatin tarjoama näkökenttä tukee paremmin valittua aihetta. 
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Vaikka laajakuvalähetyksiin ollaan siirtymässä, TV-tuotantoja kuvataan edelleen 4:3-
kuvasuhteella niin Suomessa kuin muuallakin. Ajan myötä ollaan joka tapauksessa 
siirtymässä laajakuvaan. Muun muassa kotimainen draamasarja Salatut elämät siirtyi 
laajakuvan käyttöön vuoden 2010 alussa. [2.] 
 
Erityisen haastavaa monikamerakuvauksesta tulee silloin, jos käytettävät kamerat eivät 
ole samanlaisia. Eri kameroilla on taipumus tehdä erilaista kuvaa, mikä johtuu kameran 
optiikasta ja valmistajan taipumuksista. Tällöin on erityiseksi hyödyksi kuvamikseri, 
jossa livekuva näkyy ohjaajalle koko ajan. Hän pystyy tällöin pyytämään kuvaajia 




Teräväpiirtokuva on yleistymässä, mutta insinöörityön tekovaiheessa BluRay-toistimet 
olivat vielä suhteellisen harvinaisia. Materiaali olisi voitu kuvata teräväpiirtona 
tulevaisuutta ajatellen, mutta päätettiin, että kaikki materiaali kuvataan DV-muodossa. 
Tähän oli useita syitä:  
 Teräväpiirtomateriaali olisi kompressioasteesta riippuen vienyt enemmän 
kiintolevytilaa, mikä olisi ollut ongelmallista, sillä materiaalia kertyi jo nyt 
hyvin paljon.  
 HD-materiaalin kääntäminen DV-muotoon olisi luonut yhden työvaiheen lisää 
 Projekteissa käytetty Tricaster ei tukenut HD-kuvaa, ja vain osa käytössä olleista 
kameroista osasi tallentaa HD-muodossa ja samalla antaa materiaalin ulos DV-
muodossa. 
 Koska lähitulevaisuudessa ei nähty tarvetta teräväpiirtomateriaalille, ei haluttu 




Tässä insinöörityössä ei käsitellä käytöstä pois jääneitä analogisia formaatteja, vaan 
keskitytään digitaaliseen tallennukseen. Kameralla kuvattaessa on video tallennettava 
formaattiin, joka on yhteensopiva jälkituotantoa ajatellen. Eri valmistajat ovat keksineet 
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tähän useita erilaisia ratkaisuja, jotka riippuvat myös kuvaustarkoituksesta. Jotta 
materiaali saadaan tietokoneelle käsiteltävään muotoon, se on kaapattava ja 
muunnettava sopivaan tiedostoformaattiin. Tiedostoformaatteja on useita, ja oikean 
formaatin valinta riippuu käyttötarkoituksesta. Tässä insinöörityössä käsiteltävissä 
kuvauksissa käytettiin käytännössä yksinomaan DV-formaattia ja materiaali 




Yleisimmin käytetty tallennusformaatti on DV. Se on käytössä useissa eri 
järjestelmissä. DV on komponenttimuotoinen tapa pakata liikkuvaa kuvaa ja ääntä. 
Kaistanleveys tavallisessa tallennusformaatissa on 25 Mt/s. Ääni tallennetaan yleensä 
stereona eli kahdelle raidalle 16-bittisenä 44,1 kHz:n näytteenottotaajuudella. Formaatin 
pakkaussuhde on 5:1, ja kuvan ja äänen tarvitsema kaistanleveys on yhteensä 3,6 Mt/s. 
DV-formaattiin pohjautuvat esimerkiksi MiniDV, DVC, DVCAM ja DVCPRO. [3, s. 
208.] 
 
On olemassa kaksi erityyppistä DV-nauhaa: perinteinen iso ja sitä pienempi miniDV-
nauha. Isolle DV-nauhalle mahtuu 180 minuuttia materiaalia, kun taas miniDV:lle 
materiaalia voi nauhoittaa enimmillään 60 minuuttia. Kaikki mediatekniikan 
koulutusohjelman käytössä olevat nauhakamerat käyttävät miniDV-nauhoja. YUV-
pakkaus DV-formaatilla on PAL-standardissa 4:2:0. Yleensä DV-laitteissa on IEEE-
1394-liitin, jonka avulla laite kiinnitetään tietokoneeseen ja kaapataan videomateriaali. 
Videokameran lisäksi kaappaukseen voidaan käyttää myös erillistä nauhuria. 
 
Sony on kehittänyt erillisen ammattikäyttöön suunnatun DVCAM-formaatin, joka eroaa 
DV:stä vain nauhanopeuden perusteella. Tämän vuoksi DVCAM-materiaalia mahtuu 
miniDV-nauhalle vain 40 minuuttia. DVCAM-formaatissa ääniraita on lukittuna 
videoraidan kanssa, mikä pitää ne synkronoituna, jos nauhasta tehdään useita kopioita. 
[3, s. 209]. DVCAM-formaatin käyttöä ei koettu hyödylliseksi näissä projekteissa. 
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HDV 
 
HDV-formaatti mahdollistaa teräväpiirtovideon tallentamisen DV-nauhalle. Vaikka 
käytössä olleet kamerat olisivat pystyneet tallentamaan videota tässäkin formaatissa, ei 
teräväpiirtoa käytetty yhdessäkään kuvauksessa. 
 
Teräväpiirto yleistyy tulevaisuudessa varsin nopeasti, mutta koska jokaisen projektin 
lopputuote oli DVD, ei nähty tarpeelliseksi tallentaa videota teräväpiirtona, kuten jo 
aiemmin mainittiin. Teräväpiirtomateriaali tallennetaan tehokkaalla kompressiolla, joten 
se voi viedä jopa vähemmän tilaa kuin DV-materiaali, mutta sen käsitteleminen vaatii 
huomattavasti enemmän tehoa editointikoneelta. Projekteissa käytössä olleen 
Metropolian medialaboratorion tämänhetkinen laitteisto ei ole teholtaan riittävä 
käsittelemään teräväpiirtovideota käyttäjäystävällisillä nopeuksilla. Vaikka materiaalin 
tallentaminen teräväpiirtona olisi tuonut mahdollisuuden luoda myöhemmin esimerkiksi 
Blu-Ray-versio DVD-levyn rinnalle, olisi materiaalin käsittely tuottanut huomattavasti 
enemmän työtä. 
 
Nauhaton eli tiedostopohjainen tallennus 
 
Nauhalle tallentaminen on siirtymässä historiaan, sillä kaikki uudet kameramallit ovat 
siirtyneet nauhattomaan tallennukseen. Tulevaisuudessa myös Metropoliassa tehtävät 
kuvausprojektit ovat nauhattomia sitä mukaa kuin kalustoa saadaan uusittua. 
Nauhattomassa tallennuksessa videomateriaali tallentuu suoraan digitaalisessa 
tiedostomuodossa muistikortille, kovalevylle tai optiselle levylle. Tämä nopeuttaa 
työskentelyä, sillä se poistaa kaappaamisvaiheen työnkulusta kokonaan ja 
videotiedostoja päästään käsittelemään vaikka heti kuvauksen jälkeen. 
 
Tiedostopohjainen tallennus mahdollistaa myös metadatan käytön. Metadata on tietoa 
tiedosta. Tämä tarkoittaa sitä, että ennen nauhoitusta voidaan määritellä, että tiedostoon 
kirjoitetaan esimerkiksi, kuka on kuvannut ja mitä. Tämä helpottaa tiedostojen 
arkistoimista ja etsimistä. 
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3 Videotuotannon tuotantovaihe 
 
Tuotantovaiheessa tapahtuu varsinainen kuvausprosessi, joka kannattaa aloittaa vasta, 
kun esituotanto eli tuotantosuunnitelma ja muut tarvittavat järjestelyt on hoidettu. 
Tuotantovaihe on hyvin kiireinen, eikä silloin ole yleensä aikaa tehdä muutoksia 




Monikameratuotanto tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että kuvataan samaa kohdetta 
usealla videokameralla samanaikaisesti. Kameroiden kuvaamasta materiaalista 
koostetaan joko reaaliaikaisesti tai jälkikäteen leikkaamalla yhtenäinen videotallenne. 
Pelkästään kameroilla ilman ohjausta tehtävä kuvaus vaatii yleensä sekä hyvän 
kuvaussuunnitelman että osaavat kuvaajat. Toinen, hieman monimutkaisempi 
vaihtoehto on käyttää kuvaohjausta ja mahdollisesti myös reaaliaikaista leikkausta. 
 
Signaalinvälityksessä kamerat kytketään kuvamikseriin, jossa ohjaaja näkee 
samanaikaisesti kaikkien kameroiden kuvan. Kun käytössä on kuulokemikrofonit, 
ohjaaja voi ohjata kuvaajien toimintaa reaaliajassa kuvausten aikana. Kuten edellä 
todettiin, olennaisen tärkeää on, että kaikki kamerat tuottavat saman standardin 
mukaista signaalia. Videomikseri yhdistää eri lähteistä tulevat signaalit käyttäjän 
ohjaamana toisiinsa. 
 
3.2 Video-ohjauksen edut ja vaatimukset 
 
Kuvamikserin avulla tehdyn kuvaohjauksen käyttö on perusteltua yksinkertaisessakin 
kuvauksessa. Kun kuva-ohjaaja näkee kerralla kaikkien kameroiden kuvan, hänen on 
helppo varmistaa, että jokaisesta kamerasta saapuvan kuvan kuvasuhde on oikea, 
yleensä joko 4:3 tai 16:9, ja että kameroiden valkotasapaino on kaikissa kameroissa 
kohdallaan. Kun kuvaa sitten leikataan kamerasta toiseen, katsojalle välittyy mielikuva 
yhtenäisestä tapahtumasta ja liikkeestä. 
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Live-editoinnin eli videomiksauksen etuna on myös se, että kuvamikseristä voidaan 
ottaa editoitua signaalia ulos ja näyttää kuvattavaa materiaalia reaaliajassa. Tämä tuo 
lisää vastuuta kuvaohjaajalle ja miksaajalle, sillä tehtyjä virheitä ei voi enää jälkikäteen 
korjata. Kuvaan live-lähetyksen käyttöä Rockfashion-muotinäytöksen yhteydessä 
luvussa 3.5. 
 
3.3 Video-ohjaukset rajoitukset 
 
Jotta kuvamikserin sisältävää kuvaohjausta voidaan käyttää, tarvitaan erillinen tila, 
johon ohjaamon voi rakentaa. Tilan on oltava riittävällä etäisyydellä kuvauskohteesta, 
jotta ohjaajan puhe ei kuulu kuvauspaikalle. Lisäksi monikamerajärjestelmän 
rakentaminen kenttätuotantoon vie enemmän aikaa ja sen operoimiseen tarvitaan 
enemmän ihmisiä kuin tavalliseen kahdella tai kolmella kameralla kuvaamiseen 
tarvittaisiin. Projekteissa käytettyyn Tricaster-kuvamikseriin liittyi lisäksi omat 
rajoituksensa: laite ei tukenut yli kolmea kameraa eikä teräväpiirtokuvaa. Laitteesta on 
olemassa pro-versio, joka tukee enimmillään kuutta kameraa, mutta niiden kaikkien 
esikatselukuvaa ei saa samalla kertaa näytölle. 
 
Jotta kuvaohjausta voidaan käyttää, ohjaajan pitää pystyä keskustelemaan kuvaajien 
kanssa. Tätä varten tarvitaan kuulokemikrofonilaitteisto. Insinöörityötä tehtäessä oli 
käytettävissä PortaCom-laitteisto. Huomattavaa on, että kuvaohjausta käytettäessä tulee 
kameroiden ja ohjaamon välille melkoinen määrä kaapelia, joka paikasta riippuen voi 
olla häiriöksi ympäristössä.  
 
Ammattimaisessa TV-tuotannossa on yleensä erikseen video-ohjaaja, jonka ohjeiden 
mukaan kuvamiksaaja leikkaa videota. Koska projekteissa oli käytössä rajallinen määrä 
henkilöstöä, yksi henkilö hoiti käytännössä molempia tehtäviä. 
 
3.4 Äänen tallennus 
 
Kuvamikseriä käytettäessä ääni johdettiin ensin erilliseen äänimikseriin, jossa sen tasot 
säädettiin sopiviksi, ja tästä suoraan kuvamikserin sisääntuloon. Näin ollen 
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kuvamikserin ääni oli aina synkroniassa videokuvan kanssa. Jos käytössä oli vain yksi 
tai kaksi kameraa ilman kuvamikseriä, äänen tallennus tehtiin niin, että mikrofonit 
kytkettiin toiseen kameraan, jonka ääniraitaa myöhemmin käytettiin lopullisessa 
videossa. 
 
Äänen tallentamiseen käytettiin yleensä kaikissa monikameraprojekteissa erillistä 
äänimikseriä ja kahta monomikrofonia. Äänikaluston lisäksi kameroissa käytettiin 
erillisiä suuntaavia mikrofoneja. Näiden mikrofonien äänenlaatu ei ollut riittävä 
lopulliseen videoon käytettäväksi, mutta niitä käytettiin editointivaiheessa videoiden 
synkronisointiin. Lopputuotteisiin tuli siis yksinomaan stereoääntä. 
Monikanavaäänitystä ei käytetty yhdessäkään projektissa. 
 
Äänimikserinä oli yleensä yksinkertainen kaksikanavainen Xenyx802-mikseri. Siihen 
kytkettiin XLR-liitännällä kaksi monohaulikkomikrofonia, jotka panoroitiin siten, että 
oikealla puolella olevan mikrofonin ääni tuli oikeanpuoleiseen ja vasemmanpuoleisen 
mikrofonin ääni vasemmanpuoleiseen kanavaan. 
 
Äänen kanssa oli monikamerakuvauksissa jonkin verran ongelmia, sillä useita 
tallennuksia vaivasi selkeä suhina, jonka tarkempaa syytä ei saatu selville. Syylliseksi 
epäiltiin joko mikseriä tai Tricasteria tai näiden laitteiden välisiä kytkentöjä. Suhina 
saatiin kuitenkin siedettävälle tasolle jälkikäsittelyllä. 
 
Kun kuvauskohteena oli esimerkiksi vain yksi henkilö, joka puhui suoraan kameralle, ei 
äänimikseriä käytetty, vaan mikrofonien kaapelit kytkettiin suoraan kameran 
sisääntuloihin. 
 
Tietyissä tilanteissa käytettiin myös ainoastaan yhtä monomikrofonia, joka oli kytketty 
suoraan kameran päällä olevaan varustekenkään. Kamerassa ääni säädettiin siten, että 
monoääni tallentuu molempiin kanaviin. Tulokseksi saadaan monoääni, mutta kun 
kuvattava kohde oli esimerkiksi yksi henkilö puhumassa kameralle, ei tällä ole 
loppukäyttäjälle merkitystä. 
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Mikäli kuvaustilanteessa on yleisöä paikalla, on se otettava huomioon 
äänisuunnittelussa. Yleisön äänet, kuten taputukset, tallentuvat ääniraidalle. Mikäli 
kuvaustilanteessa kaikki ääni tulee erillisen äänipöydän kautta, kuten esimerkiksi 
erilaisissa konserttitaltioinneissa, on usein varattava erillinen mikrofoni tallentamaan 




Mikrofonityyppien ja niiden käyttötarkoitusten tutkiminen olisi yksinään riittävän laaja 
insinöörityön aihe, joten tässä asia käydään läpi varsin pintapuolisesti. 
Mikrofonit voivat olla joko dynaamisia tai kondensaattorimikrofoneja. Lisäksi on 
olemassa elektreettimikrofoneja, jotka ovat käytännössä paristokäyttöisiä 
kondensaattorimikrofoneja. [4.] 
 
Mikrofoneja on saatavilla erilaisin suuntakuvioin varustettuina. Suuntakuviosta riippuu, 
miten herkästi ne tallentavat ääntä eri suunnista. Suuntakuviosta riippumatta mikään 
mikrofoni ei ole täydellinen, vaan kaikki vuotavat niin sivuilta, ylä- ja alapuolelta kuin 
takaakin. [4.] 
 
Dynaaminen mikrofoni on yleismikrofoni, joka soveltuu esimerkiksi haastattelujen 
tekemiseen. Mikrofonin sisällä on kelaan kiinnitetty kalvo, jonka äänenpaine saa 
liikkumaan. Näin saadaan magneettikentän avulla aikaiseksi sähköjännitteen vaihtelua. 
Dynaaminen mikrofoni kestää kovaa äänenpainetta ja vaimentaa käsittelyäänet. Näin 
ollen se sopii vaikka kädessä pidettäväksi. Tämän kääntöpuolena on se, etteivät 
dynaamiset mikrofonit ole kovin herkkiä, vaan äänityksen kohteen on oltava lähellä 
mikrofonia. [4.] 
 
Kondensaattorimikrofonissa on hyvin ohut kalvo, jota äänenpaine liikuttaa 
magneettikentässä. Tämä aiheuttaa jännitteen vaihtelua kondensaattorissa. Mikrofonin 
tarvitsemaa virtaa kutsutaan phantom-jännitteeksi, ja se kuljetetaan mikrofonille 
mikrofonikaapelia pitkin. Projekteissa käytetyssä mikserissä phantom-jännitteelle oli 
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erillinen nappi, ja kameroissa sille on usein lyhenteenä +48 V -merkintä. Mikäli 
phantom-jännitettä ei kytke päälle, kondensaattorimikrofoni ei pysty nauhoittamaan 
ääntä. [4.] 
 
Kondensaattorimikrofoni on hyvin herkkä, joten sillä voi poimia ääniä useiden metrien 
päästä. Tämä tietenkin tarkoittaa sitä, että mikrofoni poimii herkästi myös erilaisia 
häiriöääniä. Insinöörityöprojektien kuvauksissa tällaisiksi osoittautuivat esimerkiksi 
ilmastointilaitteet. [3, s. 252.] 
 
Yleisin insinöörityön projektien kuvauksissa käytetty mikrofonityyppi oli Røde NTG-
1 -kondensaattorimikrofoni, jonka suuntakuvio on venytetty sydän. Venytetyn sydämen 
muotoisella poimintakuviolla varustettu mikrofoni on herkimmillään tallentamaan  juuri 
mikrofonin edessä olevaa ääntä. Mikrofoni on kevyt, ja se on suunniteltu erityisesti 




Koska kuvaohjaaja käyttää kuulokemikrofoneja, hän ei pysty enää seuraamaan 
tallennettavaa ääntä, joten tähän tarvitaan erillinen henkilö. Äänitarkkailijan tehtävä on 
pitää huolta siitä, että ääni kuuluu hyvin, ja tarvittaessa säätää äänentasoja. 
 
Jos kuvataan ilman erillistä äänimikseriä ja äänitarkkailijaa, on suositeltavaa, että 
kuvaaja tarkistaa äänentason kamerastaan aina ennen kuvausten alkamista ja mikäli 
mahdollista kuuntelee ääntä myös kuvauksen aikana. Kokemus on osoittanut, että paras 
tapa tähän on käyttää niin kutsuttuja in-ear-nappikuulokkeita, jotka vaimentavat 
ulkopuolelta kuuluvaa ääntä, jolloin kuvaaja voi keskittyä kuuntelemaan juuri sitä ääntä, 




Valaisu on tärkeä osa videokuvausta, sillä puutteellinen valaisu aiheuttaa luonnottomia 
varjoja ja muutenkin epäluonnollisen kuvan. Hämärä valo pakottaa asettamaan 
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kameraan suuren aukon ja vahvistamaan signaalin (gain), mistä seuraa kapea 
syvyysterävyys ja kohinaa kuvaan. 
 
Valaisulla voidaan luoda myös tehokeinoja ja tunnelmaa videoon. 
Insinöörityöprojekteissa valaistuksella oli kuitenkin vain tarkoitus saada kuvauspaikka 
valaistua niin, että tilanne näyttää normaalilta. Kuvauksissa käytettiin kuvausvaloja ja 
himmennintä, jolla saatiin valon voimakkuus säädettyä sopivaksi. Ongelmaksi 
muodostui se, että kun valo oli videokameraa varten sopiva, se kävi kuvattavien 
henkilöiden silmiin ja aiheutti siristelyä. Tähän oli kaksi ratkaisua: epäsuoran valon 
käyttö, eli valon heijastaminen esimerkiksi vaaleasta katosta, ja valon käyttö 
suodattimen, esimerkiksi leivinpaperin, läpi. [6.] 
 
Kohde siis pyrittiin valaisemaan pehmeällä valolla, sillä kuvausvalo suoraan kohteeseen 
kohdistettuna olisi aiheuttanut teräviä varjoja. Kuvassa 1 näkyy sama kohde ilman 
lisävalaisua, huonosti suunnatussa terävässä valaistuksessa ja hyvin valaistuna. 
Kuvausryhmälle tuli yllätyksenä, miten tärkeää valo todella on. Tavallinen 
huonevalaistus ei yleensä koskaan riitä hyvään videokuvaukseen. [7, s. 51–53.] 
 
 
Kuva 1. Valaisun vertailu 
 
Hyvä valaisu on kuvauksessa tärkeää, sillä pahasti yli- tai alivalottuneelle kuvalle ei voi 
tehdä editointivaiheessa mitään. Alkuvaiheen kuvauksissa käytettiin selvästi liikaa 
suoraa valaistusta, mutta pian opittiin hyödyntämään epäsuoraa valoa.  
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3.6 Kaluston käyttö ja huolto 
 
Kun videokuvauskalusto otetaan käyttöön ja palautetaan, on tärkeää, että kalusto pysyy 
järjestyksessä. Lainapaikasta riippuen on erilaisia sääntöjä, mutta kaikkien kalustoa 
lainaavien on hallittava tietyt keskeisen asiat.  
 
Kuvauskalustoa pystytettäessä on pidettävä huolta, että kaikki jalustat on tukevasti 
pystytetty ja mahdolliset kaapelit vedetty niin, ettei kukaan kompastu niihin. Tilanteesta 
riippuen on myös suositeltavaa, että johtoihin tehdään vedonpoistoja, eli ennen kuin 
esimerkiksi mikrofonikaapeli kytketään mikseriin, se pyöräytetään pienen solmun 
omaisesti käytettävän pöydän jalan ympäri. Jos joku vahingossa nykäisee kaapelia, se 
kiristyy pöydänjalkaan eikä vedä koko mikseriä alas pöydältä. Vedonpoistoa 
käyttämällä kaapeli ei myöskään jää roikkumaan suoraan liittimen varaan. Tämä 
vähentää liittimeen kohdistuvaa rasitusta ja ehkäisee sen rikkoontumisen.  
 
Valojen kanssa on oltava erityisen varovainen, sillä lamput kuumenevat käytössä 
nopeasti hyvinkin kuumiksi ja kaatuessaan aiheuttavat palovaaran. On suositeltavaa 
käyttää paitsi ammattimaisia jalustoja, myös hiekkasäkkejä, joilla jalustat saadaan 
tukevammin pystytettyä. [5, s. 90.] 
 
Mikäli kuvauspaikassa on oma äänentoisto ja/tai valot, on kiinnitettävä erityistä 
huomiota siihen, mistä omalle kalustolle otetaan sähköä. Nyrkkisääntönä on, että ääntä 
ja valoa ei voi ottaa samoista pistorasioista, sillä valojen suuri virrantarve aiheuttaa 
häiriötä ääneen. Lisäksi esimerkiksi ravintoloissa kiinteästi asennettujen valojen 
virtapistokkeet on usein kytketty himmentimeen. Himmentimellä siis säädetään siihen 
kytkettyihin pistokkeisiin tulevan sähkövirran määrää. Näin ollen sillä voidaan säätää 
yksinkertaisten valojen kirkkautta. Mikäli tällaiseen pistokkeeseen kytketään jokin muu 
sähkölaite, se rikkoontuu. [6.] 
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Johtojen kääriminen 
 
Niinkin yksinkertaiselta vaikuttava asia kuin johtojen kääriminen on tärkeää kaikkea 
AV-kalustoa käsiteltäessä. Huolimattomasti kääritty johto aiheuttaa sen, että johdon 
sisällä oleva kuparikaapeli menee kierteelle, minkä seurauksena johto alkaa mennä 
käärittäessä solmuun. Jos kaapeli kääritään toistuvasti kierteelle, siinä ilmenee 
rasitusmurtumista johtuvia lähetyshäiriöitä, ja lopulta kaapeli katkeaa. 
Huomionarvoinen etu johtojen oikeaoppisessa käärimisessä on myös se, että oikein 
käärityn johdon saa avattua nopeasti. Kun johto on kääritty oikein, tarvitsee vain pitää 
toisesta päästä kiinni ja heittää kela, niin se avautuu suoraan eteenpäin. Näin esimerkiksi 
rikkoontuneen johdon vaihtaminen kesken kuvausten on nopeaa. 
 
Jatkuva johdon taittelu johtaa eristeiden murenemiseen ja oikosulkuun, joka ei 
välttämättä tarkoita signaalin täydellistä katkeamista, mutta rikkoo balansoinnin 
signaalista tai voi hukata tai vääristää signaalin käyttökelvottomaksi siten, että sen 
huomaa vasta jälkikäteen kuunneltaessa. 
 
Johdon käärimiseen on useita hyväksyttyjä tapoja, ja eri johdoille, kuten XLR ja BNC, 
toimivat johtojen jäykkyyden vuoksi erilaiset tavat. Olennaista kuitenkin on, että johto 
kääritään kiepille niin, ettei siihen muodostu edellä mainittua kiertymistä. Lisäksi on 
tärkeää, että kääritty johto sidotaan siten, että kun se varastoidaan laatikkoon useiden 
muiden johtojen kanssa, johdot eivät mene keskenään solmuun, vaan pysyvät erillisinä 
nippuina. Jos kalusto puretaan ja pakataan huolimattomasti, seuraava käyttäjä joutuu 
selvittelemään johtoja pitkän aikaa. 
 
Hyvä tapa johtokerän kiinnittämisen on hankkia johdon päähän erillinen tarranauha, 
joka on johdossa kiinni eikä pääse häviämään. Valmis kerä kiinnitetään tällä 
tarranauhalla. Jos tarranauhoja ei ole saatavilla, sitomiseen voidaan käyttää 
sähköteippiä. Laadukkaan teipin käyttäminen on tärkeää, sillä vääränlainen teippi jättää 
johtoon liimajälkiä, joiden siivoaminen on työlästä. On olemassa myös tapoja sitoa 
johto itsensä ympärille oikeaoppiseksi keräksi, mutta näiden tapojen opettaminen 
kokemattomille on osoittautunut hankalaksi. [8.] 
    23 
Muuta kuvauksissa tarvittavaa 
 
Kuvauksissa tarvitaan erillisen kuvauskaluston lisäksi myös monia muita tarvikkeita. 
Käärittyjen johtojen kiinnittämiseen tarvitaan laadukasta sähköteippiä, joka ei jätä 
liimajälkiä johdon pintaan pitkänkään ajan kuluessa. Itse kuvaustilanteissa on havaittu 
hyödylliseksi kumipohjainen eteismatto, jonka voi asettaa kulkuväylien poikki 
menevien johtojen päälle estämään niihin kompastuminen. Kuvauksissa yleiskäyttöisin 
yksittäinen materiaali on gaffateippi, joka toimii laadukkaana teippinä siellä, missä 
kiinnityksen pitää kestää eikä se saa sotkea. Lisäksi Leatherman-tyyppinen 
monitoimityökalu tulee usein tarpeeseen esimerkiksi kaluston koonti- ja purkuvaiheessa 




Olipa kaluston lainauspaikka mikä tahansa, on tärkeää, että kaikki on kalustoa 
palautettaessa pakattu samalla tavalla kuin luovutettaessa. Tämä tarkoittaa muun muassa 
sitä, että kameralaukku on pakattu samoin kuin lainattaessa siten, että laukkuun pakatut 
johdot, adapterit ja muu tarvittava ovat oikeilla paikoillaan. Käytetyt akut laitetaan 
suoraan lataukseen tai merkitään käytetyiksi. Kameroista poistetaan kasetit ja kaapatut 
kasetit, joita ei tarvitse arkistoida, laitetaan takaisin kiertoon. 
 
Useissa isoissa yrityksissä ei vakuuteta kallistakaan kalustoa, sillä vakuutusmaksut 
nousisivat tällöin liian suuriksi. Metropoliassa ei ole vakiintunutta käytäntöä sen varalle, 
että jokin kalustosta rikkoontuu tai katoaa – ei edes silloin, kun tämä olisi selkeästi 
käyttäjän huolimattomuudesta johtuvaa. On ymmärrettävää, ettei opiskelijaa voi 
rangaista kymmenien tuhansien eurojen laskulla, mutta koska esimerkiksi yhden 
kameran rikkoontuminen voi tarkoittaa opetuskäytössä sitä, että kurssilla joudutaan 
jatkossa tekemään asia vähemmällä kalustomäärällä, olisi mielestäni perusteltua 
suunnitella jonkinlainen korvauskäytäntö, esimerkiksi muodollinen panttimaksu. 
 
    24 
4 Videotuotannon jälkituotantovaihe 
 
4.1 Videoiden kaappaus 
 
Jälkituotantovaiheessa videot tuodaan jälkikäsittelyyn tarkoitetulle tietokoneelle 
sopivassa tiedostoformaatissa editointia ja jälkikäsittelyä varten. Videoista leikataan 
halutunlainen kokonaisuus, johon tehdään tarpeelliset korjaus- ja säätötoimenpiteet ja 
lisätään mahdolliset tehosteet. Tämän jälkeen video eksportoidaan haluttuun formaattiin 
ja siitä koostetaan esimerkiksi DVD-levy. 
 
Insinöörityöprojekteissa käytettiin editointiympäristönä Adoben tuoteperhettä. Käytössä 
olivat Adobe Premiere Pro CS4-, Adobe Encore CS4- ja Adobe Photoshop CS4 -
ohjelmat.  
 
MiniDV-nauhat on kaapattava tietokoneelle asianmukaiseen tiedostoformaattiin 
kaappausohjelmaa käyttäen, jotta niitä voidaan editoida. Kaappaaminen tehdään 
kytkemällä kaappauslaite, joko kamera tai nauhuri, USB- tai IEEE-1394-liitännän 
avulla tietokoneeseen ja käyttämällä kaappausohjelmaa. Tämän insinöörityön 
projekteissa käytettiin Adobe Premiere Pro -ohjelmaa. Kaappaus on reaaliaikaista eli 
tunnin pituisen kasetin kaappaaminen vie tunnin. Sillä, käyttääkö kameraa vai nauhuria, 
ei käytännössä ole suurta eroa muuten kuin käyttömukavuuden kannalta.  
 
4.2 Videoiden synkronisointi 
 
Vaikka video olisi leikattu reaaliaikaisesti, jouduttiin videoita leikkaamaan vielä 
uudelleen. Tämä siksi, että kuvaustilanteen nopeus aiheutti usein leikkausvirheitä. 
Helpoin tapa synkronoida kuvatut videot on käyttää kuvausvaiheessa klaffia ennen 
jokaista kuvattua kohtausta. Klaffissa on pieni liitu- tai tussitaulu, johon voidaan 
merkitä kohtauksen tiedot. Taulun alareunassa on saranoilla kiinni oleva osa, joka 
aiheuttaa terävän napsahduksen, kun sen iskee kiinni tauluun. Klaffin puuttuessa 
voidaan yhtä hyvin esimerkiksi läpsäyttää kameroiden edessä käsiä yhteen.  
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Editointivaiheessa etsitään videoiden klaffikohdat ja asetetaan ne editointiohjelmassa 
päällekkäin. Käsien klaffi aiheuttaa ääniraidalle piikin, jonka avulla on helppo 
synkronoida videot. Lisäksi kohta, jossa klaffi iskeytyy kiinni, on helppo etsiä videolta.  
 
Jos klaffia ei pystytä käyttämään tai muisteta käyttää, videot on vain aseteltava 
päällekkäisille raidoille ja etsittävä niistä yhtenäisiä kohtia. Tämä on helpointa tehdä 
tarkastelemalla aaltomuotoista ääniraitaa, jolta etsitään jokin pamahdus tai napsahdus. 
Kun raidat ovat synkroniassa, sen kuulee helposti ääniraidasta. Kuvassa 2 on näkymä 
Premiere Pro -editointiohjelmasta, jossa video- ja ääniraidat on synkronoitu. 
Ääniraidalla on nähtävissä klaffin napsahduksen aiheuttama piikki aaltomuodossa. 
Premiere Pron editointi tehdään tässä yhden framen tarkkuudella, ja koska kyseessä on 
PAL-muotoinen video, on tarkkuus 1/25 sekuntia. 
 
 
Kuva 2. Videoleikkeiden synkronointi Premiere Prossa. 
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4.3 Leikkaus 
 
Kuvattu raakamateriaali ei ole käytännössä koskaan valmista käytettäväksi sellaisenaan. 
Kohtaukset voidaan kuvata eri järjestyksessä, minkä lisäksi kohtauksia joudutaan usein 
kuvaamaan useita kertoja, ennen kuin halutunlainen otos saadaan taltioitua. 
Leikkaaminen tarkoittaa videotiedostojen järjestelemistä siten, että videolla voidaan 
kertoa haluttu tarina. Nykyaikainen editointi on ei-lineaarista, mikä tarkoittaa sitä, että 
videot voidaan editoida missä järjestyksessä tahansa ja eksportoida silti halutussa 
järjestyksessä yhdeksi videotiedostoksi. Leikkaaminen on suhteellisen hidasta varsinkin, 
jos kuvattua materiaalia on paljon.  
 
4.4 Jälkituotannon viimeistelyosa 
 
Sekä videota että ääntä on mahdollista jälkikäsitellä lähes rajattomasti. Insinöörityössä 
ei kuitenkaan käytetty laajemmin jälkikäsittelyn viimeistelyosaa vähäisiä värikorjauksia 
ja äänen normalisaatiota lukuun ottamatta. Kunnollisella jälkikäsittelyllä olisi voitu 
parantaa videoiden laatua huomattavasti, mutta se olisi vaatinut uusien tekniikoiden 
opettelua ja enemmän aikaa. Videon jälkikäsittelyllä olisi voitu esimerkiksi poistaa 
pimeissä tiloissa kuvattujen teatterinäytelmävideoiden kohinaa, korjata eri päivinä 
kuvattujen HonkaDVD-videoiden värejä siten, että ne sopisivat paremmin yhteen, ja 
korjata huonosti onnistuneita valaistusratkaisuja. 
 
Äänen jälkikäsittely mahdollistaisi kirkkaamman äänen kaikkiin videoihin, kohinan 
vähentämisen ja kaikenlaisten kolahdusten, napsahdusten ja muiden häiriöiden poiston. 
Lisäksi viimeistelyvaiheessa lisätään mahdolliset tehosteet, musiikki ja muu 
äänimaailma videolle. 
 
4.5 Esityskopion tekeminen  
 
Videoiden eksportointi ja saattaminen oikeaan formaattiin on hyvin monimutkainen 
asia, johon tässä paneudutaan vain DVD-formaatin osalta. Mikäli video on tarkoitus 
toimittaa esimerkiksi TV-kanaville, sen on oltava kanavan määrittelemien tarkkojen 
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spesifikaatioiden mukainen. Mikäli videota on tarkoitus suoratoistaa internetissä, videon 
laadun ja koon suhde on harkittava tarkoin, sillä mitä parempilaatuista videota 
internetiin laitetaan saataville, sitä suurempaa kaistanleveyttä sen toistaminen edellyttää. 
 
Jos taas käytetään YouTuben kaltaisia suoratoistovideopalveluita, jotka prosessoivat 
videon uudelleen, joudutaan uuden ongelman eteen. Aina ei voida tietää, millaisen 
prosessin läpi video kulkee, joten lopputulos nähdään vasta sitten, kun video on saatu 
verkkoon. 
 
Kun valmista videota eksportoidaan Adobe Premiere Pro -ohjelmasta, on käytettävissä 
useita valmiita esivalintoja useimpia tehtäviä varten. Esimerkiksi DVD-videon tekoon 
on oma esivalintansa. Tässäkin vaiheessa joudutaan usein tekemään pieniä säätöjä. 
Useimmiten joudutaan miettimään videon laadun ja koon suhdetta. Tavallisen 
yksipuoleisen DVD-levyn maksimikapasiteetti on 4,7 Gt. Näin ollen kaiken 
videomateriaalin sekä valikkojen on mahduttava tähän tilaan. Pitkiä videoleikkeitä 
sisältävän DVD:n tekeminen vaatiikin usein tarkkaa optimointia, jotta paras 
mahdollinen laatu saadaan mahtumaan levylle. Kuvassa 3 on perusnäkymä Premiere 
Pro CS4:n export-valikosta.  
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Kuva 3. DVD-videon esityskopion tekeminen Premiere Prossa. 
 
Videota eksportoitaessa kannattaa kiinnittää esikatselussa huomiota output-välilehden 
kuvaan. Jos se ei näytä oikeanlaiselta, asetuksissa on jotain vikaa. Yleinen virhe on 
esimerkiksi väärä kuvasuhde ja letterbox-formaatti eli mustat palkit kuvan ylä- ja 
alapuolella.  
 
Kuvan 3 oikeassa yläreunassa näkyvät Format-esivalinnat, josta DVD-levyä tehtäessä 
valitaan MPEG2-DVD. On valittava, käytetäänkö NTSC- vai PAL-standardia. Tämä 
riippuu alkuperäisestä videosta, mutta yleensä Suomessa ja Euroopassa käytetään PAL-
standardia. Field order -valinnalla on merkitystä, mikäli on kuvattu lomitettua kuvaa. 
Insinööritöissä kuvattiin vain progressiivista eli lomittamatonta laajakuvaa. Jos 
pikselikuvasuhde valitaan väärin, kuva näyttää litistyneeltä. 
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Bitrate settings -osiossa päästään säätämään lopullisen videon laatua. Mitä suurempi 
Target Bitrate, sitä suurempi tiedosto. Niin kauan kuin lopullisella levyllä riittää tilaa, 
kannattaa pyrkiä maksimaaliseen laatuun. Videoiden eksportointi vaatii tietokoneelta 
runsaasti tehoa erityisesti, jos videossa on käytetty joitakin tehosteita, jotka joudutaan 




Digitaalista videomateriaalia voi hyödyntää multimediaympäristössä monessa 
muodossa. On tärkeää ymmärtää ero tiedostoformaatin ja pakkausmenetelmän välillä. 
Tiedostoformaatti toimii kehyksenä videomateriaalille, mutta ei sisällä varsinaista tietoa 
tiedoston koosta tai laadusta. Tällainen avoin rakenne mahdollistaa yhä uudempien ja 
parempien pakkausmenetelmien kehittämisen.  
 
Videotiedostoformaatit ja -kodeekit ovat hyvin laaja aihepiiri, joten tässä 
insinöörityössä rajaan aiheen vain DVD-videon käyttämään MPEG-2-muotoon ja 
BluRay- ja digitv-teknologian käyttämään MPEG-4-muotoon. Ulkopuolelle jää paljon 
tiedostomuodossa tietokoneella katsottaville videoille tarkoitettuja sekä internet- ja 
mobiilijakeluun suunniteltuja tiedostomuotoja. Tiedostojen pakkausmenetelmä eli 
koodekki (engl. codec) määrittelee kuvan asetukset ja pakkaussuhteen sekä käytetyn 




MPEG-2-formaattia käytetään DVD-levyillä ja digitaalisessa televisiossa. PAL-
muotoisessa televisiolähetyksessä kuvakoko on 720 x 576 pikseliä 25 ruutua 
sekunnissa. MPEG-2 tukee teräväpiirtoa, ja sitä voidaan käyttää HDTV-lähetyksissä, 








MPEG-4-formaatissa käytetään kehittyneempiä ja tehokkaampia koodaustyökaluja kuin 
MPEG-2:ssa, minkä ansiosta saavutetaan parempi pakkaussuhde. Lisäksi MPEG-4-
bittivirrassa voidaan kuvata kolmiulotteisia muotoja ja tekstuureja. On oletettavaa, että 
MPEG-4-pakkauksesta tulee internetin välityksellä tapahtuvalle ja langattomalle 
tiedonsiirrolle yhtä tärkeä siirtomenetelmä kuin MPEG-2:sta on tullut DVD:lle ja 
digitaaliselle televisiolle. [9, s. 5.] MPEG-4 on käytössä BluRay-levyillä ja 
teräväpiirtotelevisiolähetyksissä. Suomessa Digitan lähettämät ensimmäiset HDTV-




Kodeekit ovat ohjelmallinen tapa purkaa ja pakata video reaaliajassa. Valittujen 
pakkaus- ja purkukoodausten on oltava yhteensopivat. Olennaista on, että tallenne 
toistuu halutuilla esityslaitteilla. Tietokoneelle tarvittavat koodekit voidaan asentaa 




Kun videomateriaali on leikattu ja koodattu DVD-muotoon (MPEG-2 DVD), DVD:lle 
halutaan usein tehdä valikkorakenne, jonka avulla voidaan valita levyltä tietyt kohdat 
toistettaviksi. Valikoihin voidaan myös luoda ylimääräistä sisältöä. tyypiltään yleisin on 
interaktiivinen valikko, jossa voidaan käyttää videota, ääntä ja kuvia luomaan levylle 
lisäsisältöä. Valikoita tehtäessä on pyrittävä saamaan niiden käyttö mahdollisimman 
yksinkertaiseksi loppukäyttäjälle. Sekava ja vaikeakäyttöinen valikkorakenne luo 
loppukäyttäjälle halvan ja epäammattimaisen ensivaikutelman koko DVD-levystä. 
Valikon toimivuuteen on erityisen tärkeää panostaa erilaisissa esittelyvideoissa, joissa 
näytetään vain osia levyn sisällöstä ja valikkoa joudutaan käyttämään paljon. 
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Yleisiä DVD-levylle autorointivaiheessa lisättäviä ominaisuuksia ovat kohtausvalikot, 
joista voi hypätä suoraan tiettyyn kohtaan elokuvassa. Jos levyllä on tilaa, mukaan 
voidaan tuoda myös ylimääräistä videosisältöä, esimerkiksi erilaisia trailereita tai 
poistettuja kohtauksia. Autorointivaiheessa voidaan myös lisätä videoon tekstityksiä tai 
ylimääräisiä audioraitoja, erimerkiksi vieraskielinen ääniraita (dubbaus).  
 
DVD-spesifikaatio tukee myös slideshow-ominaisuutta, jonka avulla still-kuvista 
voidaan tehdä videoleike. Adobe Encore -ohjelmalla on helppo luoda näyttäviä 
slideshow-videoita. Ohjelmaan tuodaan halutut valokuvat, määritellään niiden järjestys 
ja haluttaessa asetetaan taustalle musiikkitiedosto, esimerkiksi mp3-muodossa. Tämän 
jälkeen voidaan lisätä näyttävyyttä käyttämällä keksijänsä mukaan nimettyä Kenburns-
efektiä, jossa valokuvia siirretään ruudulla sivu- ja/tai pystysuunnassa ja zoomataan 
siten, että still-kuviin saadaan liikettä. 
 
Yhtenä vaihtoehtona on myös tehdä niin sanottu lineaarinen DVD, jossa ei ole lainkaan 
valikkoja vaan joka toistaa sille tallennetun videon saman tien, kun levy työnnetään 
asemaan. Tällainen kuitenkin antaa tuotteesta halvan kuvan ja sopii ennemminkin 
ennakkoversion videon testaamiseen television ruudulla kuin lopputuotteen 
jakelumuodoksi. 
 
4.7 Masterlevyn luominen 
 
Kun DVD on saatu koostettua, siitä luodaan masterlevy monistusta varten. Masterlevy 
luodaan Encoressa yksinkertaisesti polttamalla valmis projekti DVD-levylle image-
tiedostoksi tai tarpeen vaatiessa MiniDV-kasetille. Jälkimmäinen vaihtoehto on lähinnä 





Koska DVD-toistin on levyn lopullinen käyttöympäristö, levyn on toimittava siinä 
moitteetta. Vaikka kaikki DVD-toistimet toimivat ennalta määrättyjen vaatimusten 
    32 
mukaan, niissä on toiminnallisia eroja. Masterlevy kannattaa näin ollen testata useassa 
eri DVD-soittimessa, jotta varmistetaan sille mahdollisimman suuri yhteensopivuus. 
 
Kokemus on osoittanut, että editointi- ja autorointivaiheissa tulee helposti sokeaksi 
omille virheilleen. Ensimmäisessä masterlevyssä on usein esimerkiksi kirjoitusvirheitä 
tai ongelmia valikkorakenteen toimivuudessa. Lisäksi masterlevyn polttovaiheessa on 
saattanut tulla ennalta arvaamaton ongelma, jonka vuoksi levy ei toimi oikein. 
Masterlevyn testaukseen kannattaa käyttää aikaa, vaikka se voi tuntua tarpeettomalta 
toistolta editoinnin ja koostamisen jälkeen. On suositeltavaa pyytää ulkopuolinen 
henkilö testaamaan ja katsomaan levy. Näin vältetään turhauttava tilanne, jossa 
kriittinen virhe tekee sadan kappaleen levyerästä käyttökelvottoman! 
 
4.8 Levyn kannen ja pintapainatuksen luominen 
 
Jotta DVD-levystä saadaan virallisen ja ammattimaisen näköinen, sen pintaan on 
saatava painatus ja sille on tehtävä kannet. Mustesuihkutulostettu pintapainatus ei 
tietenkään näytä samalta kuin tehtaassa painettu, mutta se on hintaansa nähden pienissä 
erissä edullisempi. Jos levyn pinnasta halutaan ammattimaisemman näköinen, siihen 
voidaan suihkuttaa ohut kerros lakkaa, esimerkiksi moottorilakkaa, jolloin pinnasta 
tulee tavallista kestävämpi ja hieman kiiltävä. Metropolian mediatekniikan 
koulutusohjelmassa on valmiudet luoda ammattimaisen näköisiä DVD-R-tallenteita. 
Tämän mahdollistavat Metropolian painolaboratorio ja medialaboratorion Primera-
laserlevyjen monistuslaite. Levyrobotti sisältää kaksi BluRay-polttokykyistä optista 





Kun masterlevy on testattu ja todettu toimivaksi, siitä on tehtävä kopioita. Metropolian 
medialaboratorion edellä mainittu Primera-levyrobotti pystyy sekä polttamaan levyt että 
tulostamaan levyyn pintapainatuksen eli labelin. Monistuksessa on huomioitava, että 
prosessissa tulee väistämättä muutamia viallisia levyjä, jotka laite osaa tunnistaa ja 
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poistaa automaattisesti. On siis varattava ylimääräisiä levyjä. Lisäksi musteen 




Vaikka insinöörityössä käsiteltyjen kuvausprojektien lopputuote on DVD, videoita olisi 
mahdollista jakaa muitakin kanavia pitkin. Valmiit videot voidaan jakaa 
videotiedostoina, tietokoneilla ja multimediatoistimilla toistettaviksi. Lisäksi videot 
voidaan koodata YouTuben kaltaisiin suoratoistovideopalveluihin, jolloin ne ovat 
katsottavissa internetissä ilman, että niitä tarvitsee ladata erikseen koneelle. 
Laadukkailla näytöillä ja kiinteähintaisilla 3G-yhteyksillä varustettujen mobiililaitteiden 
yleistyessä kannattaa miettiä myös mobiililaitteille optimoitujen videoiden 
julkaisemista. Jos lopullinen tuote halutaan julkaista juuri DVD-videolevylle 
julkaistussa muodossa, Adobe Encore mahdollistaa myös video-DVD:n tallentamisen 
Flash-esitykseksi. Flash-esitys toimii käyttäjän tietokoneella juuri samoin kuin 
alkuperäinen DVD-video. Käyttäjän on vain asennettava Adoben Flash Player 
selaimeensa. Videon laadun optimointiin on tiedonsiirtonopeuden vuoksi kiinnitettävä 




Insinöörityön puitteissa tehtiin Metropoliassa neljä projektia, joissa kaikissa oli 
pääasiallisena tuotteena DVD-levy. Kaikissa projekteissa oli mukana useita muita 
opiskelijoita joko tekemässä jotakin oman koulutusohjelmansa kurssiprojektia tai 
opintoihin liittyvää työharjoittelua tai puhtaasti vapaaehtoisina. Projekteihin 
osallistuminen antoi monelle opiskelijalle valmiudet toimia videotuotannon useissa eri 
tehtävissä.  
 
5.1 Englannin kielen opetus-DVD 
 
Metropolian liiketalouden koulutusalan englannin kielen opettaja Louise Stansfeld teki 
englannin kielen oppikirjaa, jonka Edita kustansi. Kirjan tueksi suunniteltiin DVD-levy, 
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joka tukisi opetusta. DVD:lle tulisi videoleikkeitä työelämän tilanteista ja alan 
ammattilaisten haastatteluja. 
 
Alkupalaverissa sovittiin, että työ toteutettaisiin omana insinöörityönäni sekä neljän 
mediatekniikan koulutusohjelman toisen vuoden opiskelijan yhteisenä mediaprojektina. 
Projektin valmistuminen kesti lopulta yli kaksi vuotta. Tämän syynä oli kuvauspäivien 
sopimisen vaikeus ja käytännössä se, etten projektipäällikkönä osannut riittävän 




Kirjan kirjoittajat valmistelivat käsikirjoituksen ja hankkivat tarvittavat näyttelijät 
kuvauksiin. Tuotantoryhmän, eli minun ja mediaprojektiryhmäläisten, tehtäväksi jäi 
kuvauspaikkojen etsintä ja lopullisessa kuvauspaikassa valaistuksen ja kamerakulmien 
suunnittelu. Kaikki jälkituotanto jäi tuotantoryhmän tehtäväksi, mutta projektin ohjaaja 
Louise Stansfeld valitsi leikkausvaiheessa kohtauksista toimivimmat, jotka päätyivät 




Näyttelijöiden hankinta jäi projektin ohjaajan vastuulle, ja suurimpia syitä projektin 
viivästymiselle olikin näyttelijöiden löytymisen vaikeus. Koska budjetti ei sallinut 
ammattinäyttelijöiden palkkaamista, tilanne oli haastava. Kun kuvaus olisi teknisesti 
sujunut hyvin, se jouduttiin usein uusimaan näyttelijöiden takerreltua sanoissaan tai 
muuten epäonnistuttua kohtauksessa. Lisäksi ei voitu täysin käyttää lopulliseksi 
kirjoitettua käsikirjoitusta, sillä se ei amatöörinäyttelijöiden suussa olisi kuulostanut 
luontevalta. Sen sijaan heille annettiin tilanne ja käsikirjoituspohja, jonka he pystyivät 
käymään läpi omin sanoin. 
 
Kuvauksissa huomattiin, että kokematon näyttelijä pystyy vetämään saman kohtauksen 
noin neljä tai viisi kertaa, ennen kuin esiintymisessä alkaa näkyä selkeitä väsymisen tai 
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tympääntymisen merkkejä. Näin ollen on tärkeää, että tekniikka toimii niin, ettei 




Koska Edita-DVD:n sisältö ei ole tarkoitettu katsottavaksi lineaarisesti alusta loppuun, 
vaan sitä käytetään oppitunneilla oheismateriaalina video tai pari kerrallaan, videoiden 
ääni- ja värikorjailut eivät olleet suuri ongelma. Ei siis ollut tarpeellista saada jokaista 
videota ääni- ja värimaailmaltaan täysin yhtenäiseksi, sillä pienten erojen ei pitäisi 
oppitunneilla juurikaan kuulua tai näkyä loppukäyttäjälle.  
 
Äänen suhteen vaatimuksena oli, että puhe kuuluu selkeästi ja että DVD:tä voi toistaa 
luokassa olevilla varusteilla. Tämä tarkoittaa yleensä vanhaa tietokonetta ja pieniä 
tietokoneen pöytäkaiuttimia. Puhe siis piti saada nauhoitettua niin, ettei ääniraidalle 
tullut ylimääräisiä häiriöääniä ja että puheesta sai hyvin selvää. Jälkituotannossa äänen 
volyymitasoa säädettiin vielä hieman, jotta DVD:n eri videoiden äänet toistuisivat 




Koska projektissa oli useita henkilöitä ja useita kuvauskertoja ja niiden välillä pitkiäkin 
ajanjaksoja, tiedostojen nimeäminen ja niiden oikeanlainen järjesteleminen osoittautui 
erityisen tärkeäksi. Jo alussa tiedettiin, että kaikki projektissa käytetyt nauhat pitää 
nimikoida siten, että niihin laitetaan nimeksi EditaDVD, minkä lisäksi niihin merkitään 
kuvauspäivämäärä ja kameran tunnus, esimerkiksi vasen kamera. Nauhojen kaappaus 
tehtiin samaa periaatetta noudattaen. Eri kuvauskerrat kuitenkin kaapattiin aina omiksi 
projekteikseen siten, että yhden kuvauskerran videot olivat omassa kansiossaan ja niille 
oli kullekin oma premiere-projektinsa. Projektin edetessä huomattiin, ettei annettu 
nimeämisohjeistus ollut riittävän tarkka, sillä oikean materiaalin löytäminen tuotti 
projektin loppuvaiheessa ongelmia. 
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Nimeämisessä on oltava äärimmäisen tarkka. Kuten edellä todettiin, annettu ohjeistus 
oli, että nauhassa ja kaapatun tiedoston nimessä tuli näkyä projekti, eli Edita-DVD, sekä 
kuvauspäivämäärä ja kameran tunnus. Tuloksena oli, että osassa tiedostoista päivämäärä 
oli alussa, toisissa EditaDVD-sanan jälkeen, kun taas kameran tunnukset saattoivat olla 
”vasen”, ”cam1” tai ”kamera1”. Lisäksi sanojen välissä saatettiin käyttää viivaa, 
alaviivaa tai pistettä. Näiden sinänsä vähämerkityksisiltä vaikuttavien seikkojen vuoksi 
tiedostojen löytäminen ja oikeanlainen ryhmittäminen Windows-ympäristössä oli varsin 
vaikeaa. 
 
Kun projekti oli edennyt, huomattiin myös, että kun erillisiä kansioita ja premiere-
projekteja oli useita, oli kokonaisuuden hallinta vaikeaa. Se olisi toiminut, mikäli video 
olisi editoitu lopulliseen muotoonsa heti kuvauskerran jälkeen. Koska näin ei käynyt, oli 
myöhemmin vaikeaa löytää oikeaa projektia ja sen parhaita otoksia. Lopullinen editointi 
olisi helpottunut, jos tiedostot olisi  nimetty loogisesti ja säännönmukaisesti sekä 
ryhmitelty oikein, mielellään vielä yksittäisen premiere-projektin sisään jo alusta 
alkaen. 
 
5.2 Teatterituotantojen videointi 
 
EVTEK-ammattikorkeakoulun ja Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian yhdistyttyä 
Metropolia Ammattikorkeakouluksi, tavoitteena oli luoda yhteistyötä eri 
koulutusohjelmien välille. Ensimmäisiä yhteistyöhankkeita olivat esittävän taiteen 
koulutusohjelman ja mediatekniikan koulutusohjelman yhteistyö. Metropolian esittävän 
taiteen koulutusohjelma tuotti vuosina 2008–2009 opiskelijaprojekteina useita 
näytelmiä. Tässä insinöörityössä käsitellään sitä, miten näytöksistä tehtiin 
monikamerakuvaus ja miten näytelmät koostettiin DVD:lle 
  
Taulukkoon 1 on listattu toteutuneet näytelmäkuvaukset, ja kuvassa 4 nähdään 
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Taulukko1. Toteutuneita Metropolian esittävän taiteen teatterikuvauksia. 
Ohjaaja Näytelmä Esitysaika 
Pilvi Kallio Yhteispiha 2009 5.–18.6.2009 
Joel Neves Kuikan pelto 5.–14.6.2009 
Elina Izarra Meidän kaupunki  6.–22.5.2009 
Petri Jalava West End 7.–22.5.2009 
Sinikka Vaara Itku 11.–20.5.2009 
Maisa Tikka MicrosMacros 18.4.–12.5.2009 
Noora Himberg Pudotusuhka 8.5.2009 
Anni Turunen Laitoinko ne varmasti kiinni? 24.4.–8.5.2009 
Leena Urrio Yksiö 26.3.–9.4.2009 
Silja Kauppinen Puu 26.3–8.4.2009 
Kim Kreus Lapsuuteen – ja takaisin 20.3.–2.4.2009 
Ninni Parviainen Hyvin kasvatettu narttu 6.–20.3.2009 
Hannu Raatikainen On vain paljon mustetta 3.–19.3.2008 




Kuva 4: Teatterituotantojen kuvaamisesta syntyneitä DVD-video-levyjä. 
 
Aiemmin, ennen yhteistyön alkamista, näytelmät oli dokumentoitu yhdellä pienellä DV-
kameralla, joka asetettiin jalustalle kuvaamaan yksin näytelmän ajaksi. Tuloksena oli 
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varsin heikkolaatuinen video, joka sopi käytännössä vain muistoksi tekijöille.  
Yhteistyön tavoitteena oli saada näytelmät tallennettua paremmin niin, että produktiossa 
mukana olleet saisivat muistoksi laadukkaan tallenteen ja että tallennetta voisi käyttää 
referenssinä myöhemmin esimerkiksi töitä haettaessa. 
 
Työskennellessäni harjoittelijana Metropolian Dolphin-medialaboratoriossa päädyin 
mediatekniikan yliopettaja Erkki Rämön pyynnöstä vetämään tätä projektia. Yhteistyön 
perusongelmana oli, että koulutusohjelmien opintojaksojen aikataulut eivät sopineet 
yhteen. Kutakin näytelmää esitettiin vain seitsemän kertaa, joten kuvauksen 
suunnittelulla ja toteutuksella oli melkoinen kiire. Käytännössä usean produktion kanssa 
tehtiin niin, että kyselin koulun käytävillä puolitutuilta koulukavereilta, kiinnostaisiko 
heitä osallistua tällaiseen videokuvausprojektiin ilman palkkaa tai opintopisteitä. 
Yllättäen innostusta löytyi, ja projektit saatiin tehtyä. 
 
Tiukka aikataulu ja vähäiset resurssit eivät mahdollistaneet kunnollisen 
kuvaussuunnitelman tekemistä näytelmiä varten, vaan näytelmien kuvaus toteutettiin 
siten, että ohjaajana toimiva henkilö kävi ennakkokatselemassa näytelmän ennen 
varsinaista kuvauspäivää ja kuvasi näytelmästä esivisualisaatioversion yhdellä 
kameralla. Tämä versio katsottiin yhdessä muun kuvausryhmän kanssa, minkä jälkeen 





Teatterikuvaukset erosivat monin tavoin muista kuvaustilanteista. Suurimmat erot 
tulivat yleisön läsnäolosta ja valaistuksen mukanaan tuomista ongelmista. Lisäksi oli 
kiinnitettävä erityistä huomiota kaapelointiin ja pidettävä huoli, etteivät oma ja esittävän 
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Kuvausryhmä osana yleisöä 
 
Teatterikuvaukset erosivat muista kuvausympäristöistä myös siinä mielessä, että siinä 
kuvaajat joutuivat olemaan osana yleisöä. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että kuvaaja 
asettui katsomoon tai sen vierelle jalustansa kanssa. Tilassa, jossa on yleisöä tai muita 
ulkopuolisia, on kiinnitettävä erityistä huomiota johtojen ja muun kaluston 
järjestelemiseen, ei pelkästään siksi, että pitkin lattioita menevät johdot loisivat 
sotkuisan mielikuvan, vaan myös siksi, että johtoihin on helppo kompastua. Tämän 
vuoksi on tärkeää vetää johdot niin, että ne ovat mahdollisimman vähän ihmisten 
kulkureitillä. Jos tämä ei ole mahdollista, johdot on teipattava lattiaan tai vedettävä 




Teatterinäytöksissä suurena haasteena oli valon määrä. Näytösten valot olivat 
valosuunnittelijan tekemiä, ja ne olivat oleellisia näytelmän tunnelman kannalta. 
Lisävalon käyttäminen kuvauksissa ei siis ollut mahdollista, sillä se pilaisi näytelmän 
tarkoin suunnitellun valosuunnitelman ja näin ollen myös näytelmän tunnelman. 
Kameroiden valoherkkyyden rajat tulivatkin usein vastaan, eikä tälle voitu oikeastaan 




Teatterikuvausten myötä tuli koulutettua kymmenkunta opiskelijaa, jotka pystyvät 
organisoimaan ja toteuttamaan monikamerakuvauksen, jälkieditoinnin ja koostamisen 
DVD:lle. 
 
Toivoisin, että tällainen yhteistyö Metropolian esittävän taiteen koulutusohjelman ja 
Metropolian mediatekniikan koulutusohjelman kanssa jatkuisi tulevaisuudessakin. En 
tiedä, onko Metropolian ensimmäisen toimintavuoden aikana onnistuttu toteuttamaan 
muita yhteistyöprojekteja, mutta pikaisesti suunniteltuna pioneeriprojektina tämä 
onnistui mielestäni oikein hyvin. 
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Jotta yhteistyö voisi jatkua, pitäisi löytää oikeat yhteyshenkilöt vastaamaan projekteista. 
Metropolian medialaboratorioon pitäisi palkata harjoittelija, joka ohjaa projekteja 
mediatekniikan koulutusohjelman yksikössä, ja vastaavanlainen vastuuhenkilö pitäisi 
löytyä myös esittävän taiteen puolelta. Ehkä myös koulutusohjelmat olisi tulevina 
vuosina mahdollista suunnitella siten, että mediatekniikan koulutusohjelmasta löytyisi 
aina sopiva opintojakso, jonka projektina teatterikuvaukset voitaisiin toteuttaa. 
 
Kuvauksista vastaavalle harjoittelijalle olisi tiedotettava heti, kun uuden näytelmän 
esityspäivät on lopullisesti päätetty, jotta voidaan etsiä kuvausryhmä. Lisäksi toimivinta 
olisi, että tuottaja tai muu vastuuhenkilö järjestäisi kuvausryhmälle yhdellä kameralla 
kuvatun esikatseluversion näytelmästä. Sen voisi kuvata esimerkiksi 
kenraaliharjoituksissa. Silloin kuvausryhmä näkisi ennakkoon näytelmän ja osaisi 
suunnitella kuvauksen. Näin oli parin näytelmän kanssa, mutta muissa tapauksissa 
kuvausryhmän ohjaaja teki ennakkokuvauksen menemällä itse kameran kanssa 
aikaisempaan esitykseen. Lisäksi näytelmän graafikon kanssa kannattaisi olla 
aktiivisemmin yhteistyössä jälkikäsittelyvaiheessa niin, että DVD:n kannet, valikot ja 
levyn pintapainatus olisivat yhdenmukaisia näytelmän julisteiden ja muun 
mainosmateriaalin kanssa. Niin ikään voisi olla hyvä ajatus ottaa ensi-illan jälkeisistä 
juhlapuheista ja juhlista kuvia ja hyödyntää niitä DVD:llä. 
 
Suuri ongelma kuvausyhteistyön jatkumiselle on raha. Koska mediatekniikka hoitaa 
kaiken jälkituotannon, myös DVD-levyjen monistuksen sekä kotelot ja kansilehtien 
painamisen, pitäisi näille kuluille löytää maksaja. Esimerkiksi 100 kappaleen erä DVD-
levyjä tavallisissa DVD-koteloissa ja kansipaperein maksaa 110 €. Niistä ei siten tule 
koululle voittoa. Jos näytelmän tekijät omistavat kaikki oikeudet materiaaliin eikä 
näytelmässä käytetä muiden tekijänoikeuden haltijoiden materiaalia, esimerkiksi 
Teoston alaista musiikkia, olisi mahdollista myydä valmiita DVD-levyjä muutaman 
euron hintaan ja näin kattaa valmistuskustannukset. 
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5.3 Hirsimökin laajennuksen videointi 
 
Pääasiassa loma-asuntoja ja kesämökkejä valmistava Honka halusi DVD:n, jossa 
näytettiin, miten vanhan kesämökin pystyy laajentamaan nykyaikaiseksi loma-
asunnoksi käyttäen Hongan laajennuspalvelua. Honka rakensi laajennuksen Tuusulan 
näyttelytaloalueella olevaan Metsätähti-huvilaan. Laajennusprojekti tuli taltioida 
videolle ja still-kuviksi, joista koostettaisiin DVD. Tehtäväkseni tuli johtaa projektia, 
jossa tuotettiin DVD:lle tarvittava kuvamateriaali asiakastapaamisosiota, erikoishirren 
valmistusta ja käytettyjä still-kuvia lukuun ottamatta. Tämän materiaalin Honka toimitti 
itse. Muilta osin DVD:n materiaali kuvattiin kesän 2009 aikana ja koostettiin DVD:ksi. 
Kannet painettiin ja taiteltiin valmiiksi koteloiksi Metropolian digipainossa, ja levyt 
monistettiin Metropolian medialaboratoriossa. 
Honka loi laajennusprojektista WWW-sivustolleen erillisen osion, jossa laajennuksen 
edistymistä seurattiin. Jokaisesta kuvatusta työvaiheesta tehtiin siis nopeasti kuvauksen 
jälkeen verkkojakeluun sopiva lyhyt video, jossa työvaihe esiteltiin. Näissä videoissa ei 
käytetty lainkaan ääntä tai erikoistehosteita, ainoastaan ristihäivytyksiä leikkauksissa ja 
pieniä värikorjauksia. Honka määritteli tarkkaan, missä koossa ja formaatissa videot piti 
toimittaa, jotta ne sopivat WWW-sivujen ulkoasuun. 
Videokuvauksen lisäksi otettiin valokuvia eri rakennusvaiheista Hongan WWW-sivuja 
varten. Ne toimitettiin sähköpostitse päivä pari kuvauksen jälkeen Honka-yhtiön 
henkilöstölle. Varsinaiselle DVD:lle valokuvat eivät päätyneet. 
Kuvaukset  
 
Kuvaukset tehtiin Hongan Tuusulan näyttelytaloalueella kesän 2009 aikana. Koska 
alusta alkaen oli ollut selvää, että DVD tulisi sisältämään vain taustamusiikkia ja 
jälkikäteen äänitettävää selostusta, emme nauhoittaneet ääntä kuvauspaikalta. 
Kuvattavia kohteita olivat erilaiset rakennusvaiheet, kuten perustukset, hirsirungon 
pystytys, maalaus ja niin edelleen. Kuvauskohteet eivät vaatineet 
monikamerakuvauskalustoa, joten ne kuvattiin yhdellä, jalustan päällä olevalla 
kameralla useasta eri kuvakulmasta. 
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Haasteeksi kuvauksissa muodostui usein sää. Tarkoitus oli saada kuvattua kesäistä 
mökkitunnelmaa, mutta kun sää oli pilvinen ja projektin deadline painoi päälle, jäivät 
vaihtoehdot vähiin. Lopulliseen videoon jouduttiin tekemään jonkin verran 
värikorjauksia, jotta ulkona eri kuukausina kuvattu materiaali saatiin näyttämään 
riittävän valoisalta ja samankaltaiselta. Sateinen sää oli myös siirtää maalausvaiheen 




Hongalla oli jo alkuvaiheessa melko selvä kuva siitä, mitä DVD:lle haluttiin. 
Tekstipohjaisen kuvaussuunnitelman pohjalta luotiin kuvakäsikirjoitus, joka sai 
lopullisen muotonsa palaverin jälkeen. Lopullinen kuvakäsikirjoitus näkyy liitteessä 1. 
Liitteen kuvakäsikirjoitus ei sisällä selostuksia eli spiikkejä, sillä ne valmistuivat 
projektissa viimeisenä. Kuvakäsikirjoitus kuitenkin helpotti myös spiikkien tekemistä, 




Jo alkupalavereissa päätettiin, että DVD:lle tulee käyttöön musiikkia luomaan 
tunnelmaa. Musiikin oli tarkoitus kuulostaa raikkaalta, positiiviselta ja suomalaiselta. 
Tähän tarkoitukseen sopi parhaiten Teosto-maksuton musiikki, sillä käytössä ollut 
budjetti ei sallinut Teoston alaista musiikkia, josta olisi pitänyt maksaa Teosto-maksut, 
eikä DVD:tä varten ollut mahdollista varta vasten säveltää musiikkia. 
 
Projektin käytettävissä oli Metropolian hankkima royalty free- eli Teosto-maksuton 
musiikki, joka oli CD-levyillä. Teosto-maksuttoman musiikin käyttöoikeudesta on 
maksettu kertaluontoinen maksu, minkä jälkeen sitä voi käyttää haluamallaan tavalla. 
Mittavan tutkimustyön tuloksena joukosta löytyi muutama kappale, jotka lähetettiin 
Hongalle. Honka valitsi sopivat kappaleet, ja DVD:n musiikkimaailma luotiin niistä. 
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Selostus 
 
Jo alkuvaiheessa oli tiedossa hieman pohjaa lopulliselle spiikille eli videon päälle 
puhutulle äänelle. Kun Honka toimitti lopullisen spiikkitekstin ja videomateriaali alkoi 
olla valmis, tehtiin Metropolian Sonar-äänitysstudiossa nopea testiäänitys, jossa puhuin 
spiikin nauhalle. Tämä liitettiin videolle ääniraidaksi ja videon leikattiin äänen ja 
musiikin mukaan rytmitetyksi. Tämä raakaversio poltettiin DVD:lle ja näytettiin 
Honka-yhtiön henkilöille. He olivat pääpiirteittäin tyytyväisiä, mutta halusivat tehdä 
vielä pieniä muutoksia. Tämän jälkeen varsinainen palkattu puhuja tuli hoitamaan 
spiikkauksen ja video leikattiin toimimaan rytmiltään spiikin ja musiikin mukaan. 
 
Valmiin materiaalin käyttö 
 
Palavereissa tuli ilmi, että videon kuvamateriaaliksi tulee osittain Hongan jo aiemmin 
omaan käyttöönsä kuvaamaa materiaalia. Tämän lisäksi yksi kuvauskohteista sijaitsi 
niin kaukana, että nähtiin parhaaksi palkata ulkopuolinen henkilö hoitamaan tämä lyhyt 
kuvaus. Palkattu kuvaaja kuvasi kohteen ja lähetti kuvaamansa kasetin projektin 
käyttöön. Koska kuvaaja oli jäänyt ohjeistamatta, hän oli kuvannut materiaalin 
teräväpiirtokuvana, joten se jouduttiin transkoodaamaan projektiin sopivaksi DV-
videoksi. Hongan toimittama aiemmin kuvattu materiaali oli myös kuvattu 
teräväpiirtona, joten sekin jouduttiin transkoodaamaan uudelleen DV-videoksi, jotta sitä 




Honka halusi suunnitella levyn kannen ja pintapainatuksen itse, sillä se halusi 
varmistaa, että graafinen ulkoasu on yhtenäinen yrityksen aikaisemman DVD-
materiaalin kanssa ja että se seuraa yrityksen omaa graafista ilmettä. 
 
Masterlevystä haluttiin 500 kopiota. Koska asiakas halusi saada DVD:t 
mahdollisimman edullisesti, valmista masterlevyä ei lähetetty erilliseen monistamoon, 
vaan levyt monistettiin käyttäen Metropolian medialaboratorio Dolphinin laserlevyjen 
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monistuslaitetta. Tällä laitteella pystyttiin sekä polttamaan levy että tulostamaan haluttu 
grafiikka levyn pintaan.  
 
Kannet painettiin Metropolian painolaboratoriossa, mutta koska stanssaus eli pahvin 
leikkaaminen sopivaan muotoon ei ollut laboratorion laitteistolla mahdollista, stanssaus 
hoidettiin alihankintana. Stanssauksessa kansipahvi leikattiin oikeaan muotoon ja siihen 
painettiin urat, joita myöten pahvi pystyttiin taittamaan, jotta siitä saatiin taiteltua DVD-
levylle sopiva kotelo. Kun pahvi saatiin taiteltua koteloksi, se liimattiin kiinni 
kuumaliimalla ja valmis DVD pakattiin sen sisään. Lopullinen tulos näkyy kuvassa 5. 
 
 




Valmiille videomateriaalille haluttiin mahdollisimman laaja katsojakunta, joten videosta 
tehtiin lyhyt, alle minuutin mittainen traileri Hongan WWW-sivuilla sekä Youtube-
suoratoistovideopalvelussa näytettäväksi. Videossa käytettiin samaa Teosto-maksutonta 
musiikkia taustamusiikkina, mutta spiikit oli poistettu. Näiden versioiden tekeminen 
vaati videon koodaamisen uudelleen Premierestä halutussa muodossa. Koska Honka 
vastasi omien WWW-sivujensa teknisestä toteutuksesta, se ilmoitti haluamansa 
kuvakoon, jonka mukaan video koodattiin. Koska Youtube tukee hyvin erilaisia 
videoformaatteja, samaa videomateriaalia käytettiin myös siellä. Honka hoiti itse videon 
julkaisun internet-palveluissa. 
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5.4 Muotinäytöksen videointi 
 
Rockfashion by Metropolia on Metropolian vaatetussuunnittelun opiskelijoiden 
järjestämä opiskelijamuotinäytös, joka on järjestetty eri nimillä jo useiden vuosien ajan. 
Vuoden 2009 muotinäytöksessä oli yhteistyössä ensimmäistä kertaa mukana 
ulkopuolinen tuotantoyhtiö. Tuotantoyhtiö hoiti lähinnä suhteita yhteistyökumppaneihin 
ja määritti tuotannon puitteet. Muotinäytös järjestettiin Kulttuuritehdas Korjaamossa 
Helsingissä. Omana tehtävänäni oli hoitaa näytöksen monikamerakuvaus ja ohjata 
kuvausryhmää. Se, mikä erotti tämän projektin muista insinöörityössäni mainituista 
projekteista, oli, että kaikki kuvamikserin kuva näytettiin tosiaikaisena valkokankaalle 
ja näytöstilassa oleville erillisille näytöille. Tämä teki kuvauksesta ja eritoten 
leikkauksesta haastavaa, sillä näytös oli nopeatahtinen ja kaikki virheet leikkauksessa 
olivat välittömästi yleisön nähtävissä. 
 
Vaikka muotinäytöstä oli suunniteltu jo pitkään, kuvausryhmä päätyi mukaan vasta 
varsin myöhäisessä vaiheessa: pari viikkoa ennen kuvauspäivää. Muotinäytöksen 
kuvaus ja tuottaminen DVD:ksi oli toisen vuosikurssin opiskelijoiden mediaprojekti. 
Päätettiin, että hoidan projektipäällikkönä kuvaohjauksen ja liveleikkauksen, kun taas 
muu ryhmä toimii kuvaajina ja hoitaa jälkikäsittelyn. 
 
Ensimmäisessä palaverissa tuottajan kanssa tuli esille pyyntö, että kuvaisimme 
näytöksen käsivaralta. Koska kuvaajat olivat täysin kokemattomia eikä käytössä olleita 
kameroita ollut suunniteltu tuollaiseen käsivarakuvaukseen, kieltäydyimme pyynnöstä. 
Päädyimme sen sijaan ratkaisuun, jossa lavan eteen pystytettiin kolme koroketta, joihin 
kuvaajat asettuivat jalustojen kanssa.  
 
Kuvauksissa käytettiin TriCaster-kuvamikserin Broadcast-mallia, joka on Tricasterin 
kehittyneempi malli. Merkittävin ero tavallisen ja Broadcast-mallin välillä on tuki 
kuudelle kameralle kolmen sijasta. [11.] Oli ratkaistava, kuinka Tricasterin kuva 
saadaan näkyviin reaaliajassa kuvauspaikan projektorissa ja kuvauksia varten 
hankituissa kolmessa laajakuvanäytössä. Tuottajalta yritettiin tiedustella tarkempia 
yksityiskohtia videokuvan jakelusta, mutta ymmärsimme pian, että ainoa oikea henkilö 
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vastaamaan näihin kysymyksiin oli Korjaamon oma teknikko. Korjaamolla oli oma 
video switch, joka jakoi kaiken siihen tulleen videomateriaalin kätevästi sekä talon 
omalle videotykille että paikalle tuotuihin laajakuvanäyttöihin. Sitä oli mahdollista 
säätää niin, että videosignaali saatiin näytöille DV-laajakuvaa.  
 
Koska muotinäytöksen ääni tuli Korjaamon oman äänentoiston kautta valmiiksi 
miksattuna, ääni otettiin Korjaamon äänimikseristä suoraan Tricasteriin. Näin saatiin 
taltioitua sekä musiikki että näytöksessä olleen juontajan puhe. Ongelmaksi muodostui 
se, ettei yleisön aplodeja varten ollut asetettu Korjaamon puolesta mikrofonia, eivätkä 
ne näin ollen tallentuneet ääniraidalle. Tämän olisi voinut korjata lopulliseen videoon 
ottamalla sekaan kameroiden tallentamaa ääniraitaa, mutta se jäi tiukan aikataulun 
vuoksi pois lopullisesta videosta. 
 
Kolmella kameralla kuvatun livekuvan lisäksi ruudulla jouduttiin esittämään kunkin 
malliston suunnittelijan ja malliston nimi. Tämä toteutettiin käyttämällä Tricasterin 
Picture Player -ominaisuutta, joka mahdollisti kuvan näyttämisen videokuvan päällä. 
Alkuperäinen materiaali, jossa nimet näkyivät, toimitettiin Powerpoint-tiedostona, joten 
se jouduttiin eksportoimaan jpeg-kuviksi, minkä jälkeen jokainen kuva piti editoida 
Photoshopissa vastaamaan videokuvan tarkkuutta.  
 
Yhteistyökumppanit toimittivat myös mainosvideoita ja kuvia käytettäväksi ruudulla 
silloin, kun näytös ei ollut käynnissä. Materiaali toimitettiin useissa eri formaateissa, 
eikä Tricaster tukenut kaikkia niitä ongelmitta. Näin ollen myös videoita jouduttiin 
transkoodaamaan sopivampaan muotoon.  
 
Kuvauksissa haastavimmaksi osoittautui onnistua näyttämään malliston nimi ja 
suunnittelija oikeassa kohdassa, ennen kuin malli käveli lavalle. Vaikeaa tämä oli siksi, 
että yksi suunnittelija ei useinkaan ollut tehnyt kuin yhden asun, joten leikkaustahti oli 
melkoisen kiivas mallien kävellessä peräjälkeen lavalle. Mallisto ei myöskään ollut 
kuvausryhmälle tuttu ennakkoon, joten olisi ollut mahdotonta tietää, mikä asu kuuluu 
mihinkin mallistoon. Tämä ratkaistiin lopulta siten, että Metropolian vaatesuunnittelun 
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opiskelija istui kuvaohjaajan takana ja tökkäsi häntä aina selkään malliston vaihtuessa, 




Videotuotanto on pitkä lineaarinen prosessi, jonka jokainen osavaihe rakentuu edellisen 
varaan. Mikäli projektia ei alusta alkaen suunnitella ja toteuteta asianmukaisesti, on 
eteneminen jatkossa vaikeaa, ellei lopulta mahdotonta. 
 
Monikameratuotannot vaativat verrattain suuren henkilöstön projektin koosta riippuen, 
ja henkilöstön kouluttamiseen on panostettava paljon. Tarvitaan niin laitteiden käytön ja 
valinnan kuin tuotannossa käytettävän ammattisanastonkin osaamista. Insinöörityön 
projektien toteuttaminen on kouluttanut useita opiskelijoita toimimaan monipuolisesti 
videotuotantojen eri tehtävissä.  
 
Jälkituotantovaiheessa kuvattu materiaali editoidaan ja koostetaan lopputuotteeksi, 
esimerkiksi DVD-levyksi. Jälkituotannon viimeistelyvaiheessa on vielä mahdollista 
korjailla ja parannella materiaalia, esimerkiksi tehdä värikorjauksia ja ääneen säätöjä. 
Projekteissa huomattiin, että virheiden korjaaminen jälkikäteen hyvin vaivalloista, ellei 
täysin mahdotonta. 
 
Metropolian mediatekniikan koulutusohjelma tarjoaa hyvät mahdollisuudet erilaisiin 
videokuvausprojekteihin, mutta niihin päätyminen vaatii oma-aloitteisuutta. Yhteistyö 
esimerkiksi esittävän taiteen koulutusohjelman kanssa mahdollistaa monipuolisia 
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